

**EVALUASI/ANALISIS PROGRAM KEPALA TATA USAHA
SMK NEGERI 15JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

No.	Jenis Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan												Terkira	Target	Keterlaksanaan	
			7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	Tgl. Pelaksanaan			
1	Pembuatan Program Kerja Tata Usaha	Tata Usaha	X													Juli 2016	100% Terlaksana	
2	Penerimaan Siswa Baru	Kesiswaan	X													Juli 2016	100% Terlaksana	
3	Mempersiapkan bahan Rapat Kerja Awal Tahun 2016/2017 pengetikan naskah-naskah/format-format KBM/Modul/format-format program kerja.	KBM	X													29 s.d. 30 Juni 2016	100% Terlaksana	
4	Penyusunan pembagian tugas Tata Usaha.	Kasubag Tata Usaha	X													Juli 2016	100% Terlaksana	
5	Penyusunan buku jurnal kegiatan harian TU	Kasubag Tata Usaha	X													Juli 2016	100% Terlaksana	
6	Rapat koordinasi staf Tata Usaha dengan Kasek. Rapat Awal Tahun.	Kasubag Tata Usaha	X													Juli - Agustus 2016	100% Terlaksana	
7	Mengkoordinasi pengetikan/penggandaan naskah-naskah, SK dan pendistribusian.	KBM	X	X												Juli s.d. Agst 2016	100% Terlaksana	
8	Kegiatan rutin administrasi KBM efektif semester ganjil kelas X, XI, XII	KBM	X	X	X	X	X	X								Juli s.d. Des 2016	100% Terlaksana	
9	Mempersiapkan rapat koordinasi staf manajemen dengan wali kelas guru piket dalam rangka keakuratan absensi guru, pegawai dan rapat ISO.		X													Juli 2016	100% Terlaksana	
10	Pengetikan Laporan dan pengetikan data siswa kelas Xsiswa baru		X	X														
11	Rapat Anggaran Baru Komite Sekolah.	Komite Sekolah		X												Agustus 2016	100% Terlaksana	
12	Penyusunan format-format data-data kesiswaan untuk Data Siswa Buku Induk, 8355 Lamp. 3A	Kesiswaan		X	X											Agustus 2016	100% Terlaksana	
13	Penyusunan format-format data administrasi untuk keakuratan data dalam rangka akreditasi	Guru & TU		X	X											Juli s.d Agustus 2016	100% Terlaksana	
13	Libur awal bulan suci Ramadhan & Idul Fitri	Warga SMK N 15				X										Sept 2016	100% Terlaksana	
14	Pesantren Kilat	Guru / TU SMK N 15				X										September 2016	100% Terlaksana	

No.	Jenis Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan												Terkira	Target	Keterlaksanaan	
			7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	Tgl. Pelaksanaan			
15	Persiapan Audit Surveyance	Kasubag Tata Usaha			X											September 2016	100% Terlaksana	
16	Pengisian Kuesioner	Kepegawaian			X											September 2016	100% Terlaksana	
17	Pembuatan Laporan Bulanan & Statistik Sekolah	Kepegawaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Setiap Akhir Bulan	100% Terlaksana	
18	Usulan Daftar Kinerja Guru/Pegawai untuk memperoleh TPP/bulanan	Guru/Pegawai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Awal Bulan	100% Terlaksana	
19	Penyusunan RAPBS	Keuangan			X											September 2016	100% Terlaksana	
20	Perhitungan angka kredit Guru Dan usulan kenaikan pangkat	Kepegawaian				X	X									Nop 2016 April s.d Mei 2016	100% Terlaksana	
21	Usul kenaikan pangkat kepegawaian	Kepegawaian		X				X								Untuk Kenaikan April Untuk Kenaikan Okt	100% Terlaksana	
22	Mengkoordinir persiapan evaluasi bersama (pengetikan, penggandaan naskah soal, dll)	Kepegawaian					X	X								Nop. s.d. Des 2016	100% Terlaksana	
23	Usul pensiun guru/pegawai	Kepegawaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Setiap Saat	100% Terlaksana	
24	Penyusunan & pengetikan DP3/ SKP guru/pegawai dan rekap tahunan Program APIK	Kepegawaian						X								Akhir Desember 2016	100% Terlaksana	
26	Pembuatan SK KBM guru semester genap tahun 2016/2017	Kepegawaian							X							Awal Januari 2016	100% Terlaksana	
27	Penulisan Daftar Papan Statistik Guru/Pegawai DUK di papan	Kepegawaian						X								Akhir Desember 2016	100% Terlaksana	
28	Libur semester ganjil (piket TU)	Warga SMK N 15							X							Januari 2016	100% Terlaksana	
29	Belajar efektif awal semester genap	KBM							X	X	X	X	X	X		Januari 2016	100% Terlaksana	
30	Persiapan pengetikan/penggandaan naskah	KBM												X		Feb - Maret 2016	100% Terlaksana	
31	Uji Produktif kelas XII (Persiapan pengetikan dan penggandaan format-format dan naskah uji kompt.	KBM											X			Maret 2016	100% Terlaksana	
32	Persiapan Kegiatan Ujian Nasional	KBM											X	X		Maret / April 2016	100% Terlaksana	

No.	Jenis Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan												Terkira	Target	Keterlaksanaan	
			7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	Tgl. Pelaksanaan			
33	Persiapan Ujian Sekolah	KBM												X	X		April / Mei 2016	
34	Pengetikan, penggandaan naskha evaluasi bersama kelas X dan XI	KBM														X	7 s.d. 12 Juni 2016	100% Terlaksana
35	Persiapan administrasi kelulusan Juli 2016 dan persiapan kenaikan kelas & pembagian raport	KBM														X	Juli - Juli 2016	100% Terlaksana

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 15 Jakarta

Kasubag. Tata Usaha

Dra. Murni Astuti,M.M
NIP 196602141990032003

Elih Kurliah,S.Pd
NIP. 196012111983032018